

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

Campus Tabasco

Departamento Académico de Ingeniería

BITÁCORA DE PROGRESO

Proyecto: Aplicación To-Do List (POO)

Programa

Ingeniería en Software y Minería de Datos

Asignatura

Programación Orientada a Objetos

Presenta

Gerardo Avalos Sánchez

Rubén Jesús García Torres

Daniel Ernesto Garrido Sánchez

Joshua Isacar Romero Sánchez

Villahermosa, Tabasco, México

17 de septiembre de 2026

Bitácora de progreso

Registro cronológico de avances del equipo en el desarrollo del proyecto To-Do List.

Fecha	Avance
Sábado 5 de septiembre	Creación del repositorio, readme.md, .gitignore y MIT license. Ese mismo día se crearon las ramas secundarias para trabajar en las clases task, tasklist, menú y docs.
Domingo 6 de septiembre	Gerardo programó el menú para comunicarse con el usuario y entregó una beta que debe comunicarse con task y tasklist. Daniel creó el Trello, asignó tareas y trabajó en la rama task. A Isacar le tocó programar Tasklist pero no hubo respuesta, por lo que Gerardo entregó una beta de lo que debería ser Tasklist.
Lunes 7 de septiembre	Rubén trabajó en la documentación y bitácora para registrar el progreso, y estuvo ordenando el código conforme a buenas prácticas y formato.
Martes 8 de septiembre	Se eliminó la rama tasklist, ya que esos archivos se habían creado dentro de feature/task, quedando obsoleta. Daniel trabajó en la creación de las clases task y tasklist.
Miércoles 9 de septiembre	Gerardo corrigió el código del menú, incorporó POO y subió una beta. El código aún no está terminado; falta eliminar elementos como el switch.
Jueves 10 de septiembre	Rubén continuó actualizando la bitácora; el resto del equipo no reportó avances.
Viernes 11 de septiembre	Se creó la rama dev a partir de main y se hizo merge de feature/task y feature/tasklist. Se asignó a Joshua la entrega de una beta para ese mismo día, con fecha límite el jueves siguiente. Más tarde se hizo merge de feature/menu hacia dev y se le pidió a Joshua avisar si podía continuar trabajando directamente desde esa rama.
Sábado 12 de septiembre	Se detectó confusión respecto al flujo de trabajo en la rama dev: Isacar envió una actualización a feature/menu que debía dirigirse a dev, por lo que Gerardo pidió que esos cambios se trasladaran ahí para poder deshacer un commit. Daniel preguntó por el estado del código y se confirmó que esa parte aún no se había implementado.
Domingo 13 de septiembre	Gerardo solicitó a Joshua corregir, ese mismo día, un pendiente directamente en la rama dev. Joshua realizó el ajuste y confirmó que el código ya estaba actualizado ahí; Gerardo revisó los cambios y validó que todo funcionara correctamente.

Fecha	Avance
Lunes 14 de septiembre	Joshua reportó no haber logrado resolver un problema puntual en su parte del código. Gerardo decidió encargarse directamente del menú para garantizar que los módulos se comunicaran correctamente entre sí, y le pidió a Daniel revisar y actualizar el tablero de Trello con el estado más reciente de las tareas.
Martes 15 de septiembre	Se revisó el historial de commits para verificar la nueva estructura de archivos en feature/task y el merge de feature/menu hacia dev, realizados el viernes 11. Ese día no se registraron commits nuevos en el repositorio.
Miércoles 16 de septiembre	Isacar subió cuatro commits a dev refactorizando el módulo de interfaz: reorganizó el manejo del menú en main, extrajo el método displayMenu, mejoró el renderizado de las opciones y agregó comentarios de documentación a las clases Menu e InputValidator. Por la noche, Rubén actualizó la bitácora en la rama docs.
Jueves 17 de septiembre	Gerardo rediseñó el menú y eliminó el switch de main.cpp, sustituyéndolo por una lista de opciones donde cada una guarda su propia acción. Corrigió un error que impedía capturar la descripción de las tareas, agregó el atributo de descripción con sus métodos de consulta y modificación, y aplicó formato Doxygen a todo el código. Se subió la captura del tablero de Trello a la rama docs y se hizo merge de docs hacia dev. Por último se reestructuró la carpeta de documentación y se agregó la documentación técnica del código. Con esto se abre el Pull Request de dev hacia main y concluye la Fase 1.

Repositorio del proyecto: github.com/GerhardAvs/To-Do-List