**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA**

Campus Tabasco

Departamento Académico de Ingeniería

# BITÁCORA DE PROGRESO

Proyecto: Aplicación To-Do List (POO)

---

**Programa**

Ingeniería en Software y Minería de Datos

**Asignatura**

Programación Orientada a Objetos

**Presenta**

Gerardo Avalos Sánchez

Rubén Jesús García Torres

Daniel Ernesto Garrido Sánchez

Joshua Isacar Romero Sánchez

Villahermosa, Tabasco, México

12 de octubre de 2026

# Bitácora de progreso

Registro cronológico de avances del equipo en el desarrollo del proyecto To-Do List.

| Fecha | Avance |
|---|---|
| **Fase 1 · 5 al 17 de septiembre de 2026** | |
| **Sábado**<br>5 de septiembre | Creación del repositorio, readme.md, .gitignore y MIT license. Ese mismo día se crearon las ramas secundarias para trabajar en las clases task, tasklist, menú y docs. |
| **Domingo**<br>6 de septiembre | Gerardo programó el menú para comunicarse con el usuario y entregó una beta que debe comunicarse con task y tasklist. Daniel creó el Trello, asignó tareas y trabajó en la rama task. A Isacar le tocó programar Tasklist pero no hubo respuesta, por lo que Gerardo entregó una beta de lo que debería ser Tasklist. |
| **Lunes**<br>7 de septiembre | Rubén trabajó en la documentación y bitácora para registrar el progreso, y estuvo ordenando el código conforme a buenas prácticas y formato. |
| **Martes**<br>8 de septiembre | Se eliminó la rama tasklist, ya que esos archivos se habían creado dentro de feature/task, quedando obsoleta. Daniel trabajó en la creación de las clases task y tasklist. |
| **Miércoles**<br>9 de septiembre | Gerardo corrigió el código del menú, incorporó POO y subió una beta. El código aún no está terminado; falta eliminar elementos como el switch. |
| **Jueves**<br>10 de septiembre | Rubén continuó actualizando la bitácora; el resto del equipo no reportó avances. |
| **Viernes**<br>11 de septiembre | Se creó la rama dev a partir de main y se hizo merge de feature/task y feature/tasklist. Se asignó a Joshua la entrega de una beta para ese mismo día, con fecha límite el jueves siguiente. Más tarde se hizo merge de feature/menu hacia dev y se le pidió a Joshua avisar si podía continuar trabajando directamente desde esa rama. |
| **Sábado**<br>12 de septiembre | Se detectó confusión respecto al flujo de trabajo en la rama dev: Isacar envió una actualización a feature/menu que debía dirigirse a dev, por lo que Gerardo pidió que esos cambios se trasladaran ahí para poder deshacer un commit. Daniel preguntó por el estado del código y se confirmó que esa parte aún no se había implementado. |
| **Domingo**<br>13 de septiembre | Gerardo solicitó a Joshua corregir, ese mismo día, un pendiente directamente en la rama dev. Joshua realizó el ajuste y confirmó que el código ya estaba actualizado ahí; Gerardo revisó los cambios y validó que todo funcionaba correctamente. |

| Fecha | Avance |
|---|---|
| **Lunes**<br>14 de septiembre | Joshua reportó no haber logrado resolver un problema puntual en su parte del código. Gerardo decidió encargarse directamente del menú para garantizar que los módulos se comunicaran correctamente entre sí, y le pidió a Daniel revisar y actualizar el tablero de Trello con el estado más reciente de las tareas. |
| **Martes**<br>15 de septiembre | Se revisó el historial de commits para verificar la nueva estructura de archivos en feature/task y el merge de feature/menu hacia dev, realizados el viernes 11. Ese día no se registraron commits nuevos en el repositorio. |
| **Miércoles**<br>16 de septiembre | Isacar subió cuatro commits a dev refactorizando el módulo de interfaz: reorganizó el manejo del menú en main, extrajo el método displayMenu, mejoró el renderizado de las opciones y agregó comentarios de documentación a las clases Menu e InputValidator. Por la noche, Rubén actualizó la bitácora en la rama docs. |
| **Jueves**<br>17 de septiembre | Gerardo rediseñó el menú y eliminó el switch de main.cpp, sustituyéndolo por una lista de opciones donde cada una guarda su propia acción. Corrigió un error que impedía capturar la descripción de las tareas, agregó el atributo de descripción con sus métodos de consulta y modificación, y aplicó formato Doxygen a todo el código. Se subió la captura del tablero de Trello a la rama docs y se hizo merge de docs hacia dev. Por último se reestructuró la carpeta de documentación y se agregó la documentación técnica del código. Con esto se abre el Pull Request de dev hacia main y concluye la Fase 1. |
| **Fase 2 · 24 de septiembre al 12 de octubre de 2026** | |
| **Jueves**<br>24 de septiembre | Gerardo creó en el Trello las tarjetas de la Fase 2: la subclase PriorityTask, la adaptación del menú para comunicarse con TaskWithDate y PriorityTask, los cambios finales de DEV (revisión de código, buenas prácticas y pruebas de polimorfismo y sobrecarga) y la documentación del proyecto. Quedaron asignadas a Gerardo (PriorityTask y DEV), Joshua (menú) y Rubén (documentación). |
| **Semana 1**<br>1 al 7 de octubre | Se completaron las revisiones de la semana 1 del checklist de documentación del proyecto, a cargo de Rubén. |
| **Semana 2**<br>8 al 14 de octubre | Se marcaron como hechas las revisiones de la semana 2 del checklist de documentación del proyecto. |

| Fecha | Avance |
|---|---|
| **Lunes**<br>12 de octubre | Estado del tablero de Trello: 9 de 16 tarjetas en Done, 3 en progreso, 4 por hacer y ninguna en revisión. La subclase PriorityTask quedó terminada (checklist 4/4, a cargo de Gerardo): librería .hpp con atributos y funciones, propiedades public, protected y private, código .cpp con funciones y constructor, y pruebas de valores y estructura. En progreso están la subclase TaskWithDate (Daniel, 0/4) y el polimorfismo (Joshua, 0/2) y la sobrecarga (Rubén, 0/3) para TaskWithDate y PriorityTask. Por hacer quedan adaptar el menú a las clases hijas (Joshua, 0/3), la persistencia en base de datos, los cambios finales de DEV (Gerardo, 0/9) y la documentación (Rubén, 2/4). |

**Pendiente antes de la entrega:** revisiones de la semana 3 del checklist de documentación (15 al 21 de octubre) y últimos cambios antes del día de entrega (22 de octubre).

**Repositorio del proyecto:** github.com/GerhardAvs/To-Do-List