UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

Campus Tabasco

Departamento Académico de Ingeniería

BITÁCORA DE PROGRESO

Proyecto: Aplicación To-Do List (POO)

Programa

Ingeniería en Software y Minería de Datos

Asignatura

Programación Orientada a Objetos

Presenta

Gerardo Avalos Sánchez

Rubén Jesús García Torres

Daniel Ernesto Garrido Sánchez

Joshua Isacar Romero Sánchez

Villahermosa, Tabasco, México

17 de octubre de 2026

Bitácora de progreso

Registro cronológico de avances del equipo en el desarrollo del proyecto To-Do List, verificado contra el historial de commits del repositorio. Se indica la rama en la que se trabajó y quién hizo cada avance.

Fecha	Rama	Responsable	Avance
Fase 1 · 5 al 18 de septiembre de 2026 (fundamentos de POO y CRUD en memoria)			
Sábado 5 de septiembre	`main`	Gerardo	Creó el repositorio con README.md y licencia MIT, redactó el README con la descripción del proyecto y sus tres fases y agregó el `.gitignore`.
	`feature/menu`	Gerardo	Creó la rama del menú y subió el archivo inicial `src/main.cpp`.
	`docs`	Rubén	Creó `docs/kanban.md` con la estructura del tablero Kanban.
	`feature/task`	Daniel	Inició la rama de la clase Task (archivo de prueba, eliminado al día siguiente).
Domingo 6 de septiembre	`feature/menu`	Gerardo	Programó el menú base para comunicarse con el usuario: funciones básicas, corrección de un error, manejo de entradas inválidas, mejores nombres y documentación Doxygen (4 commits).
	`docs`	Rubén	Subió el primer reporte de avance en `docs/kanban.md`.
	Trello	Daniel	Creó el tablero de Trello y asignó las tareas del equipo.
Miércoles 9 de septiembre	`feature/task`	Daniel	Subió las clases `Task` y `TaskList` (`Task.hpp/.cpp` y `TaskList.hpp/.cpp`) con los atributos y operaciones del CRUD en memoria.
	`feature/menu`	Gerardo	Aplicó POO al menú: creó las clases `Menu` e `InputValidator` y reemplazó el antiguo `menu.cpp`.
Viernes 11 de septiembre	`feature/task` → `dev`	Gerardo	Movió Task y TaskList a la carpeta `src/`, creó la rama dev a partir de ese trabajo e hizo merge de feature/menu hacia dev. Se asignó a Joshua continuar el menú directamente en dev.
	`docs`	Rubén	Subió las primeras versiones de la bitácora (PDF y DOCX) en cuatro commits.
Lunes 14 de septiembre	—	Gerardo, Daniel	Coordinación: Gerardo decidió encargarse de que el menú se comunicara correctamente con los demás módulos y pidió a Daniel actualizar el tablero de Trello. No hubo commits.
Miércoles 16 de septiembre	`dev`	Joshua	Refactorizó la interfaz en cuatro commits: reorganizó el manejo del menú en `main`, extrajo el método `displayMenu`, mejoró el renderizado de opciones y documentó las clases `Menu` e `InputValidator`.
	`docs`	Rubén	Actualizó la bitácora con los avances de la semana.

Fecha	Rama	Responsable	Avance
Jueves 17 de septiembre	`dev`	Gerardo	Rediseñó el menú y eliminó el `switch` de `main.cpp` (cada opción guarda su propia acción); corrigió el error que impedía capturar la descripción de las tareas, agregó el atributo descripción con sus métodos de consulta y modificación y aplicó formato Doxygen a todo el código.
	`docs → dev`	Gerardo	Subió la captura del tablero de Trello, hizo merge de docs hacia dev, reorganizó `docs/` en `documentation/` y `rol-structure/`, agregó la documentación técnica y la última bitácora de la Fase 1. dev se integró a main y concluyó la Fase 1.
Viernes 18 de septiembre	`main`	Gerardo	Actualizó en el README las fases del proyecto y la gestión de tareas (Fase 1 marcada como terminada, calificación 94 %).
Fase 2 · 24 de septiembre al 22 de octubre de 2026 (herencia, polimorfismo y sobrecarga)			
Jueves 24 de septiembre	Trello	Gerardo	Creó las tarjetas de la Fase 2 y las asignó: subclase PriorityTask y cambios finales de DEV (Gerardo), subclase TaskWithDate (Daniel), adaptación del menú y polimorfismo (Joshua), sobrecarga y documentación (Rubén).
Viernes 25 de septiembre	`main`	Gerardo	Completó en el README los detalles de las fases; dev se actualizó desde main como base de la Fase 2.
Viernes 2 de octubre	`fearture/virtualTask`	Gerardo	Agregó un destructor virtual a `Task` para que pueda funcionar como clase base.
Sábado 3 de octubre	`fearture/virtualTask`	Gerardo	Adaptó `TaskList` para almacenar distintos tipos de tareas mediante punteros a la clase base.
Martes 6 de octubre	`feature/PriorityTask`	Gerardo	Creó la subclase `PriorityTask` (`.hpp` y `.cpp`): enumeración `TaskPriority` (Low, Medium, High), constructor, getter/setter y sobrescritura de `printDetails`.
Martes 13 de octubre	`feature/TaskWithDate`	Daniel	Creó la subclase `TaskWithDate` (`TaskWithDate.hpp` y `TaskWithDate.cpp`) heredando de Task.
	`feature/TaskWithDate`	Joshua	Completó TaskWithDate: validación de fecha con días por mes y años bisiestos, `getDate()` con formato AAAA-MM-DD y sobrescritura de `printDetails`.
	`feature/PriorityTask`	Joshua	Ajustó la estructura de PriorityTask y su documentación para que ambas subclases siguieran el mismo formato.
	`feature/PriorityTask, feature/TaskWithDate → dev`	Gerardo	Integró feature/PriorityTask en dev e hizo merge de feature/TaskWithDate hacia dev.
	`feature/docs`	Rubén	Reemplazó la bitácora anterior por la versión actualizada en `docs/rol-structure/`.
Miércoles 14 de octubre	`dev`	Rubén	Sobrecarga en PriorityTask: dos constructores adicionales (título y descripción con o sin prioridad) y `setPriority(const std::string&)` que acepta texto en inglés o español. En este commit `PriorityTask.cpp` quedó con código de prueba en lugar de la implementación.

Fecha	Rama	Responsable	Avance
Jueves 15 de octubre	`dev`	Joshua	Polimorfismo: `printDetails` virtual en Task, `TaskList` con `std::unique_ptr<Task>` y métodos `addPriorityTask` y `addTaskWithDate`; el menú lista las tareas con llamadas polimórficas y se agregaron `askPriority` y `askDate` en `Menu`.
Viernes 16 de octubre	`dev`	Gerardo	Reorganizó el proyecto: movió todos los encabezados `.hpp` de `src/` a `include/`.
Sábado 17 de octubre	`dev`	Rubén	Restauró la implementación de `PriorityTask.cpp`, movió las pruebas a `tests/PriorityTaskTest.cpp` (8 casos: constructores, setters y excepción por prioridad inválida) y dio formato al código.

Integrantes y cuentas en el repositorio

Integrante	Usuario(s) en Git	Commits	Aportación principal
Gerardo Avalos Sánchez	GerhardAvs / Gerardo Avalos	24 + 3 merges	Repositorio y README, menú e InputValidator, rediseño del menú, clase base virtual, PriorityTask, integración de ramas y estructura de carpetas.
Rubén Jesús García Torres	Rubén García / Ruben Garcia	12	Kanban y bitácoras en docs, sobrecarga de PriorityTask y pruebas unitarias.
Daniel Ernesto Garrido Sánchez	DanielErnestoGS	7	Tablero de Trello, clases Task y TaskList, subclase TaskWithDate.
Joshua Isacar Romero Sánchez	snakeice333	7	Refactorización de la interfaz, ajustes a TaskWithDate y PriorityTask, polimorfismo en Task, TaskList y Menu.

Ramas del repositorio

Rama	Responsable(s)	Estado	Uso
`main`	Gerardo	Activa	Rama estable; contiene la entrega de la Fase 1 y el README.
`dev`	Todo el equipo	Activa	Integración; aquí se fusionan las ramas de cada funcionalidad. Último commit: 17 de octubre.
`feature/menu`	Gerardo	Fusionada y eliminada	Menú y validación de entradas (Fase 1); merge hacia dev el 11 de septiembre.
`feature/task`	Daniel, Gerardo	Fusionada y eliminada	Clases Task y TaskList (Fase 1); dio origen a dev el 11 de septiembre.
`docs`	Rubén, Gerardo	Fusionada y eliminada	Kanban, bitácoras y captura de Trello; merge hacia dev el 17 de septiembre.
`fearture/virtualTask`	Gerardo	Activa (integrada)	Task como clase base virtual. El nombre de la rama tiene un error de escritura ("fearture").
`feature/PriorityTask`	Gerardo, Joshua	Activa (integrada)	Subclase PriorityTask; integrada en dev el 13 de octubre.
`feature/TaskWithDate`	Daniel, Joshua	Activa (integrada)	Subclase TaskWithDate; merge hacia dev el 13 de octubre.
`feature/docs`	Rubén	Activa	Bitácora de la Fase 2; aún no se fusiona con dev.

Estado al 17 de octubre de 2026

La rama dev compila sin errores con `g++ -std=c++17 -Iinclude src/*.cpp` y las 8 pruebas de `tests/PriorityTaskTest.cpp` pasan. Ya están implementadas las subclases PriorityTask y TaskWithDate, el polimorfismo mediante `printDetails` y la sobrecarga de constructores y de `setPriority`.

Pendiente antes de la entrega del 22 de octubre:

- Conectar en `main.cpp` las opciones del menú con `askPriority` y `askDate` para que el usuario pueda crear tareas con prioridad y con fecha (Joshua).
- Cambios finales en dev: revisión de código, buenas prácticas y pruebas de polimorfismo y sobrecarga (Gerardo).
- Fusionar feature/docs con la bitácora final y abrir el Pull Request de dev hacia main (Rubén y Gerardo).
- Revisiones de la semana 3 del checklist de documentación, del 15 al 21 de octubre (Rubén).

Repositorio del proyecto: github.com/GerhardAvs/To-Do-List