
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

Campus Tabasco

Departamento Académico de Ingeniería

BITÁCORA DE PROGRESO

Proyecto: Aplicación To-Do List (POO)

Programa

Ingeniería en Software y Minería de Datos

Asignatura

Programación Orientada a Objetos

Presenta

Rubén Jesús García Torres

Matrícula: 5160677

Villahermosa, Tabasco, México

11 de septiembre de 2026

Bitácora de progreso

Registro cronológico de avances del equipo en el desarrollo del proyecto To-Do List.

Fecha	Avance
Sábado 5 de septiembre	Creación del repositorio, readme.md, .gitignore y MIT license. Ese mismo día se crearon las ramas secundarias para trabajar en las clases task, tasklist, menú y docs.
Domingo 6 de septiembre	Gerardo programó el menú para comunicarse con el usuario y entregó una beta que debe comunicarse con task y tasklist. Daniel creó el Trello, asignó tareas y trabajó en la rama task. A Isacar le tocó programar Tasklist pero no hubo respuesta, por lo que Gerardo entregó una beta de lo que debería ser Tasklist.
Lunes 7 de septiembre	Rubén trabajó en la documentación y bitácora para registrar el progreso, y estuvo ordenando el código conforme a buenas prácticas y formato.
Martes 8 de septiembre	Se eliminó la rama tasklist, ya que esos archivos se habían creado dentro de feature/task, quedando obsoleta. Daniel trabajó en la creación de las clases task y tasklist.
Miércoles 9 de septiembre	Gerardo corrigió el código del menú, incorporó POO y subió una beta. El código aún no está terminado; falta eliminar elementos como el switch.
Jueves 10 de septiembre	Rubén continuó actualizando la bitácora; el resto del equipo no reportó avances.
Viernes 11 de septiembre	Se creó la rama dev a partir de main y se hizo merge de feature/task y feature/tasklist. Se asignó a Joshua la entrega de una beta para ese mismo día, con fecha límite el jueves siguiente.

Repositorio del proyecto: github.com/GerhardAvs/To-Do-List